



بسمه تعالی

« اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی »

مدیران عامل محترم شرکت‌های زیر مجموعه

موضوع: مدیریت آثار و پیامدهای ناشی از جنگ رمضان

با سلام و احترام؛

با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ سوم تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی و ضرورت مدیریت آثار و پیامدهای آن و با عنایت به پیش‌بینی وقوع حوادث قهریه و تنگناها (Hardship Conditions) در شرایط عمومی پیمان‌ها و مفاد قراردادهای و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه مقتضی است موارد ذیل جهت مدیریت پروژه‌های شرکت‌های زیر مجموعه در مواردی که موضوع مورد اشاره در قراردادهای یا اسناد مناقصه مربوطه پیش‌بینی شده باشد، رعایت گردد:

۱- در قراردادهای جاری (فعال)، تاخیرات ایجاد شده در بازه زمانی ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۵، به عنوان تاخیرات مجاز لحاظ می‌گردد.

۲- در مواردی که شرایط جنگ منجر به عدم امکان تعهدات قراردادهای گردیده (مانند اصابت مستقیم پرتابه‌ها به کارخانه تولیدی یا کارگاه و انبار محل اجرای پروژه)، موضوع می‌تواند در چارچوب مفاد قراردادهای به عنوان حوادث قهریه (فورس ماژور) مورد تأیید قرار گرفته و در صورت درخواست پیمانکار/تامین کننده/تولید کننده نسبت به ابلاغ تعلیق یا خاتمه قرارداد یا کاهش مبلغ قرارداد بیش از ۲۵٪ مبلغ اولیه قرارداد (حسب مورد) اقدام گردد. شایان ذکر است مستند سازی صدمه به کارخانجات از طریق استناداری مربوطه یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قابل احصاء می‌باشد.

۳- با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها و به منظور امکان تنظیم نقدینگی شرکت‌ها با قراردادهای موجود با در نظر گرفتن اولویت حفظ پایداری، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه برق موجود و پیشرفت پروژه‌ها، نسبت به بررسی مجدد فنی - مالی پروژه‌ها با لحاظ موارد ذیل این بند اقدام شده و در صورت لزوم نسبت به کاهش مقادیر یا خاتمه قراردادهای اقدام شود و در خصوص قراردادهای سنواتی با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۰٪ تعیین تکلیف لازم صورت پذیرد.

۳-۱ میزان تحقق نقدینگی پیش‌بینی شده جهت تأمین مصارف سرمایه‌ای طی سنوات اخیر

۳-۲ مکفی بودن نقدینگی ذخیره ناشی از استهلاک دارایی‌های ثابت به منظور تأمین مصارف سرمایه‌ای (با توجه به قیمت انرژی و انشعاب و...)

۳-۳ مطالبات انباشته تولید کنندگان و تأمین کنندگان و خدمات از شرکت زیر مجموعه

۴- در خصوص مناقصات و یا قراردادهای فاقد تعدیل که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت آنها در بازه ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ می‌باشند در صورت ابلاغ بخشنامه‌ای از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ادغام تالارهای ارزی ۱ و ۲ مرکز مبادله ارز و طلا (بند ۷ مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۷۵۳۳۰/ت)



بسمه تعالی

« اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی »

۶۵۲۷۹ هـ با موضوع بسته حمایت از صنایع) بخشنامه مذکور توسط کلیه شرکت‌های زیر مجموعه اجرا گردد. در صورت عدم ابلاغ بخشنامه تا آخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، شرکت‌ها می‌توانند به منظور تعیین تکلیف قراردادهای مندرج در بند ۵ استفاده نمایند.

۵- در خصوص مناقصات و یا قراردادهای فاقد تعدیلی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت آنها از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ می‌باشد با درخواست طرف قرارداد و بررسی فنی - مالی شرکت‌های زیرمجموعه امکان استفاده از ظرفیت خاتمه قرارداد، کاهش مقادیر بیش از ۲۵٪ مبلغ اولیه قرارداد، تجدید یا لغو مناقصه یا تجدید نظر در نرخ پیمان (در صورت فعال‌سازی ماده ۱۵ قانون مانع زدایی از صنعت برق توسط وزارت نیرو) خواهد بود.

۷- از تاریخ ابلاغ این نامه به مدت ۲ ماه از هرگونه ابلاغ فسخ و ضبط ضمانتنامه مربوطه بدون اخذ نظر مشورتی شرکت توانیر خودداری گردد.

۸- تعریف و اجرای پروژه‌ها و انعقاد قراردادهای جدید بر اساس بازنگری‌های فنی - مالی و با تمرکز بر موضوع استمرار تعمیرات و نگهداری و حفظ پایداری شبکه در شش ماهه نخست امسال انجام شود.


رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

- جناب آقای مهندس ازوجی - عضو هیأت مدیره و معاون محترم هماهنگی مالی و پشتیبانی و امورمجماع - جهت اطلاع
- جناب آقای مهندس ذبیحی - معاون محترم هماهنگی توزیع - جهت اطلاع
- جناب آقای دکتر اسدی - عضو هیأت مدیره و معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی - جهت اطلاع
- جناب آقای بهرامی - مدیرکل محترم دفتر حقوقی - جهت اطلاع
- جناب آقای قیصری - مدیرکل محترم دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات - جهت اطلاع
- سندیکای صنعت برق ایران - جهت اطلاع

اقدام کننده: حمیده لیلز مهرآبادی